

运城幼儿师范高等专科学校

运幼电函〔2019〕6号

2019年数字校园建设与应用项目进程表

序号	时间	项目	负责人
1	3月	新版网站试运行, 新旧网站内容转换	刘便华
2	3月	升级校园网络核心设备, 优化网络环境	胡雅婵、聂文亮
3	3月	“一生一空间”网站内容更新、后台数据管理	胡雅婵、刘 博
4	3月上旬	发布通知, 制定《2019数字校园建设应用项目进程表》	胡雅婵
5	3月上旬	成立电视台工作小组	梁 鹏
6	3月上旬	电视台工作小组外出考察学习	梁 鹏
7	3月上旬	拟订学校青年教师信息化教学大赛方案	张锋利、王少华、张 洁
8	3月中旬	拟订“网络学习空间人人通”应用比赛方案	张锋利、王少华、张 洁
9	3月中旬	成立办公自动化项目组	焦旭妮
10	3月中旬	召开校园综合信息门户服务平台和“网上一站式服务大厅”项目需求说明会	胡雅婵、聂文亮
11	3月中旬	校园电视台设备使用培训	梁 鹏、张 涛
12	3月下旬	运城实习视频会议	张翔升
13	3月下旬	网络工作室工作安排会议	张翔升
14	3月下旬	推进学校学前教育专业教学资源库网络平台建设、精品在线开放课程建设、学校教务网络管理系统升级	张锋利、王少华、张 洁
15	3月下旬	网络选修课程开课、完善教育实习远程管理模式	张锋利、王少华、张 洁
16	3月下旬	电视台节目主持人选拔培训	梁 鹏
17	3月下旬	召开办公自动化项目组会议	焦旭妮

序号	时间	项目	负责人
18	3月下旬	赴运城学院、运城师专等院校考察学习数字校园建设	胡雅婵、聂文亮
19	4月	校园电视台试用、节目编辑录制	梁鹏、张涛
20	4月	数字校园数据中心设备安装、验收、使用	姬国红、聂文亮
21	4月	优化81个多媒体教室设备参数方案、招标、安装、验收	姬国红、聂文亮
22	4月上旬	优化办公自动化项目数据方案	焦旭妮、王瑛红 王丽萍、常琦
23	4月上旬	系部教师信息化教学大赛、网络互动的在线教学模式及在线开放课程建设、学校教学资源库建设。	张锋利、王少华、张洁
24	4月上旬	学生信息化职业能力提升和认证项目启动	张锋利
25	4月中旬	高铁乘务资源库建设课题调研	张翔升
26	4月中旬	请专家论证办公自动化项目方案	焦旭妮、段丽红、姬国红
27	4月中旬	聘请专家进校讲座，并评议论证校园综合信息门户服务平台和“网上一站式服务大厅”应用方案	胡雅婵、贾银玲、聂文亮
28	4月下旬	专家质询小组对校园综合信息门户服务平台和“网上一站式服务大厅”应用方案进行论证	张翔升、聂文亮
29	4月下旬	上报办公自动化项目参数，进入采购招标程序	姬国红
30	4月下旬	上报校园综合信息门户服务平台和“网上一站式服务大厅”应用方案	聂文亮
31	4月-5月	新版网站全线投入使用、维护和管理	刘便华
32	5月-6月	系部网络学习空间应用比赛、网络互动的在线教学模式及在线开放课程建设、学校教学资源库建设	张锋利、王少华、张洁
33	5月-6月	筹备专题网站	刘便华
34	待定	数字校园一体化机房设备的招标、安装、验收和使用。	姬国红、聂文亮
35	6月上旬	学校教师信息化教学大赛决赛、网络学习空间应用比赛决赛、网络互动的在线教学模式及在线开放课程建设、学校教学资源库建设。	张锋利、王少华、张洁
36	6月上旬	网络工作室建设经验交流会议	张翔升
37	6月中旬	网络互动的在线教学模式及在线开放课程建设、学校教学资源库建设阶段性成果检查验收。	张锋利、王少华、张洁
38	6月中旬	收集整理总结评估的相关材料	各项目组组长

序号	时间	项目	负责人
39	8月上旬	远程教科研工作外出学习	张翔升
40	9月	“一生一空间”2019级新生账号申请	刘博
41	9月	完善更新网站内容，逐步形成统一的网络应用平台	刘便华
42	9月	全校多媒体教室设备联网调试	聂文亮、张 铭
43	9月	项目成果总结	张翔升
44	9月下旬	各部门、系部提交2019年信息化工作书面总结，需要附佐证材料。提供数字化建设经典案例(1-2个)(按照典型案例格式要求，交纸质版和电子版)。四系一部张锋利处长负责，部门焦旭妮主任负责。	张锋利、焦旭妮
45	9月下旬	项目组长交一份2019数字化项目建设工作总结并提供两个典型案例(按照典型案例格式要求，交纸质版和电子版)。	贾银玲
46	9月下旬	统计2017-2019学校信息化投资情况，加盖学校公章	常 琦
47	10月中旬	远程教科研工作总结交流、课题结题	张翔升
48	10月中旬	收集、整理2017-2019信息化建设方案、获奖证书、文件等佐证材料，制成统一标准的电子版文件，并制成专题网页展示。	贾银玲、张铭、范晓璐
49	10月中旬	完成2019年职业院校数字校园建设实验校总结评估报告	张翔升
50	10月下旬	在国家教育资源公共服务平台递交2019年职业院校数字校园建设实验校总结评估报告	胡雅婵
51	待定	上报校园综合信息门户服务平台和“网上一站式服务大厅”应用方案，进入采购程序	聂文亮、姬国红

项目组组长：张汉语

副组长：周玲玲

运城幼儿师范高等专科学校

2019年3月21日